Grudziadz, dnia 25.02.2025 1.

Zamawiajacy:

Powiatowy Zarzad Drég
86-300 Grudziadz

ul. Paderewskiego 233
(nazwa i adres Zamawiajgeego)

ZP.271.3.9.2025

(nr ref. postgpowania)

Dotyczy postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji pn.: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi
powiatowej nr 1416C Zielnowo-Fijewo w km 0+000 do 1+897 wraz z budowa drogi
dla pieszych i roweréw w km 0+000 do 2+935

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; zwana dalej: PZP), Zamawiajacy
przekazuje ponizej tre$é¢ zapytan, ktére wplyngly do Zamawiajacego wraz z
wyjasnieniami:

L.

Czy w ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy dokonaé ustalenia granic
nieruchomosci?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Ze w ramach inwestycji nalezy
wykona¢ ustalenia granic nieruchomosci.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy opracowaé audyt BRD, uzyska¢ decyzje
0 pozwoleniu wodnoprawnym, decyzj¢ srodowiskows, opracowac projekt podziatu
nieruchomosci oraz uzyskaé ostateczng decyzje ZRID 1 dokona¢ wyniesienia granic
nieruchomosci. Wszystkie wymienione Wwyzej opracowania i czynnosci
administracyjne sg procesami czasochtonnymi, na ktére wykonawcy czesto nie maja
wplywu, a ich przyspieszenie jest niemozliwe. W zwiazku z powyzszym, naszym
zdaniem, majgc na uwadze zdobyte doswiadczenie w realizacji podobnych
inwestycji, termin realizacji zadania okre$lony w SWZ jest niemozliwy do
dotrzymania. Czy Zamawiajgcy rozwaza mozliwos¢ wydhluzenia terminu realizacji
zadania?

OdpowiedZz: Zamawiajacy, w § 15 projektu umowy stanowiacego zatgcznik
nr 3 do SWZ, przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy, réwniez w zakresie
terminu, w przypadku przedtuzania sie procedur zwigzanych z
uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien czy decyzji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
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